FIPLAN - MOD_CONTRATO - Atividade (Ibrowse) #2092

107 - Manter backlog do produto - FIPLAN CONTRATOS Sprint Julho
31/07/2024 19:07 h - Aline Silva Terra Macedo

Situacao: Fechada Inicio: 31/07/2024
Prioridade: Normal Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 44.00 horas
Versao: Tempo gasto: 44.00 horas
Descricao

https://drive.google.com/drive/folders/11Xh3N7Panjsn6SFPcvlL dg34Fd04BHsty

Historico

#1 - 31/07/2024 19:08 h - Aline Silva Terra Macedo
- Descricado atualizado(a)
- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/11Xh3N7Pgnjsn6SFPcvLdg34Fd04BHsty
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