SITE SEFAZ-RR - Atividade (Ibrowse) #2807

107 - Manter backlog do produto - Site Sprint Julho
01/08/2025 15:23 h - Leide Reis

Situacao: Fechada Inicio: 01/08/2025
Prioridade: Normal Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 44.00 horas
Versao: Tempo gasto: 44.00 horas
Descricao

https://drive.google.com/drive/folders/1TkR_0O98AABcOqgz-Wk4eyWe1a5MuvMloYz

Historico

#1 - 01/08/2025 15:24 h - Leide Reis
- Descricado atualizado(a)
- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1kR_O98AABcOqgz-Wk4eyWe1a5MuvMIloYz
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