SEFAZ/RR - Atividade (Ibrowse) #2873

52-Montar ambiente arquitetural
23/02/2026 15:13 h - Aline Silva Terra Macedo

Situacao: Fechada Inicio: 23/02/2026
Prioridade: Normal Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 40.00 horas
Versao: Tempo gasto: 40.00 horas
Descricao

https://drive.google.com/drive/folders/1hOHsI7moA_7FcJ9AdwpsEOfvmRoR8cG6

Historico

#1 - 24/02/2026 12:21 h - Aline Silva Terra Macedo
- Descricado atualizado(a)
- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1hOHsI7moA_7FcJ9AdwpsEOfvmRoR8cG6
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