Domicilio Tributario Eletrénico - Atividade (Ibrowse) #677

97 - Elaborar Estrutura Analitica do Projeto

04/10/2022 10:54 h - Carlos Azevédo

Situacao: Fechada Inicio: 04/10/2022
Prioridade: Normal Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 4.00 horas
Versao: Tempo gasto: 4.00 horas
Descricao

https://docs.google.com/document/d/1gURwW7kNL-0tFWLO-HafQRh3hFfqggEo4c/edit

Historico

#1 - 04/10/2022 10:58 h - Carlos Azevédo

- Titulo alterado de 97- Elaborar Estrutura Analitica do Projeto para 97 - Elaborar Estrutura Analitica do Projeto

- Descri¢ao atualizado(a)

- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://docs.google.com/document/d/1gURw7kNL-0tFWLO-HafQRh3hFfqgEo4c/edit
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