FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #977
107-Manter backlog do produto - FIPLAN

08/12/2022 15:32 h - Carlos Azevédo

Situacao: Fechada Inicio: 08/12/2022
Prioridade: Normal Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 44.00 horas
Versao: Tempo gasto: 44.00 horas
Descricao

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nuGVtu-HWPGCEjQMVByYyMboKr5SWbEMzGs

Historico

#1 - 08/12/2022 15:33 h - Carlos Azevédo
- Descricado atualizado(a)
- Situago alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nuGViu-HWPGCEjQMVByMboKrSWbEMzGs
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